

Solicitud de Cambios

1.) SOLICITANTE – INFORMACIÓN GENERAL			
CR#	002		
Tipo de CR	<input checked="" type="checkbox"/> Mejora	<input type="checkbox"/> Falla	
Proyecto/Programa	Portal Tonantzintla Fonda		
Nombre del Solicitante	Juan Olivo – Mario Marín		
Breve descripción de la solicitud	Cambio de la fecha de entrega... deberá de ser el día 13 de abril		
Fecha de Solicitud	09 de marzo		
Fecha Propuesta	13 de abril		
Prioridad	<input type="checkbox"/> Baja	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Urgente
Razón del Cambio	Acortamiento de tiempos debido a la inauguración del restaurante		
Otras áreas afectadas	TODAS		
Notas y Supuestos			
Comentarios	Urge		
Referencias o Adjuntos	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	
	Link:		
Firma de Aprobación		Fecha	09 de marzo

2.) PROJECT MANAGER – ANÁLISIS INICIAL		
Impacto en horas	80	Ochenta horas
Duración del impacto	2	Semanas
Impacto en esquemas	Sí	
Impacto en costo	Sí	\$10,000.00
Comentarios	Se deberán integrar más diseñadores al proyecto	
Recomendaciones	Buscar diseñadores con experiencia en este tipo de proyectos	
Firma de Aprobación		Fecha 11 de marzo

3.) CONSEJO DE CONTROL DE CAMBIOS – DECISIÓN			
Decisión	<input type="checkbox"/> Aprobada	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobada con condiciones	<input type="checkbox"/> Rechazada <input type="checkbox"/> Más información
Fecha de Decisión	11 de marzo		
Explicación de la Decisión	No se puede desfasar el arranque del portal con el del Restaurante		
Condiciones	Pago de los costos a la entrega de los avances		
Firma de Aprobación		Fecha	11 de marzo